



République Française

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

095-219502689-20200515-D20-097-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/05/2020

Affichage : 24/03/2020

Pour l'autorité compétente par délégation



**VILLE DE GARGES LES GONESSE**  
**95140 – GARGES-LES-GONESSE**

**DECISION N° D20-097**  
**PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 2122-22**  
**DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**

**Marché n°2019.107**  
**Construction d'un Pôle culturel à Garges-lès-Gonesse**  
**Lot n°8 - CVCD PLOMBERIE**  
**Modification n°1 de contrat**

Le Maire de la Ville de Garges-lès-Gonesse ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-21 ;

VU l'article 139-6° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°CM-18-037 en date du 21 mars 2018 donnant au Maire délégation pour traiter certaines affaires qui relèvent normalement de l'Assemblée Communale ;

CONSIDERANT que par marché n°2019.107 notifié le 31 juillet 2019, la Ville a confié à la société SERCLIM, les travaux relatifs aux CVCD PLOMBERIE dans le cadre de la construction d'un Pôle culturel à Garges-lès-Gonesse ;

CONSIDERANT la nécessité d'entériner la Fiche de Travaux Modificatifs (FTM) n°2 bis portant l'agrandissement de la réserve du matériel scénique de l'espace Lino Ventura, qui a fait l'objet d'une déclaration dans le cadre d'un Permis de Construire Modificatif (PCM), que le Service Départemental d'Incendie et de Secours du 95 a donné son accord lors de la commission du 1<sup>er</sup> octobre 2019 organisée en leurs locaux ;

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article 139-6° du Décret précité, le marché public peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur à 10% du montant initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15% du montant initial pour les marchés de travaux ;

CONSIDERANT que la présente modification concerne un marché de travaux, qu'elle augmente le montant initial du marché de 2 826,60 € HT soit une hausse de 0,13%, qu'en conséquence le montant dudit marché passe de 2 230 929,66 € HT à 2 233 756,26 € HT.

**DECIDE**

**ARTICLE 1 : D'ACCEPTER** la modification n°1 au marché n° 2019.107,

**ARTICLE 2 : DE SIGNER** la modification n°1 au marché n° 2019.107 avec la société SERCLIM sise 431, route de NARBONNE à CARCASSONNE (11890).

Fait à Garges-lès-Gonesse, le 15 mai 2020.

Le Maire,

**Maurice LEFEVRE**